	GRUPOS DE PROCESOS				
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  Gestión de la integració  4.2 Control de cambios	Gestión de la integración	PLANIFICACIÓN  Gestión de la integración  2.1 Plan de dirección	EJECUCIÓN  Gestión de la integración  3.1 Gestionar el trabajo	SEGUIMIENTO Y CONTROL  Gestión de la integración  3.2 Gestionar el  conocimiento	CIERRE  Gestión de la integración  4.1 Monitoreo y control del  trabajo
Gestión de la integració 5.1 Cierre de proyecto					
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión de alcance	ι				
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos					
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance					
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT					
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance					
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance					
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión de cronograma					
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividad					
Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades					
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma					
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronogram					
Gestión de costos  2.1 Planificar gestión de costos					
Gestión de costos 2.2 Estimación de costo	5				
Gestión de costos 2.3 Determinar presupues	to				
Gestión de costos 4.1 Control de costos					
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de calidad	la				
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad					
Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad					
Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos					
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades					
Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos					
Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo proyecto	del				
Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del proyecto					
Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos					
Gestión de comunicacion 2.1 Planificar gestión de comunicaciones					
Gestión de comunicacion 3.1 Gestionar comunicaciones	es				
Gestión de comunicacion 4.1 Monitorear comunicaciones	es				
Gestión de riesgos 2.1 Planificar gestión de riesgos					

Gestión de riesgos 2.2 Identificar riesgos