		GRUPOS DE	PROCESOS	
ÁREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL
Gestión de la integración 1.1 Acta constitución				CONTROL
Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección				
Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo				
Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento				
Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo				
Gestión de la integración 4.2 Control de cambios				
Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto				
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance				
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos				
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance				
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT				
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance				
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance				
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma				
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades				
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades				
Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades				
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma				
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma				
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos				
Gestión de costos 2.2 Estimación de costos				
Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto				
Gestión de costos 4.1 Control de costos				
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad				
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad				
Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad				
Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos				
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades				
Gestión de recursos				

Gestión de recursos
3.1 Adquirir
recursos

Gestión de recursos
3.2 Desarrollo del
equipo del
proyecto

Gestión de recursos
3.3 Dirigir el
equipo del
proyecto

Gestión de recursos
4.1 Controlar
recursos

Gestión de
comunicaciones
2.1 Planificar
gestión de
comunicaciones

Gestión de
comunicaciones
3.1 Gestionar
comunicaciones

Gestión de
comunicaciones
4.1 Monitorear
comunicaciones

Gestión de riesgos 2.1 Planificar CIERRE