

GRUPOS DE PROCESOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección	Gestión de la integración 1.1 Acta constitución	Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo			
Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento					
Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo					
Gestión de la integración 4.2 Control de cambios					
Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto					
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance					
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos					
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance					
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT					
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance					
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance					
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma					
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades					