| | | GRUPOS DE | PROCESOS | |
|---|--------|---------------|-----------|--------------------------|
| ÁREAS DE CONOCIMIENTO Gestión de la integración 1.1 Acta constitución Gestión de la | INICIO | PLANIFICACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| integración 2.1 Plan de dirección | | | | |
| Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo | | | | |
| Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento | | | | |
| Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo | | | | |
| Gestión de la integración 4.2 Control de cambios | | | | |
| Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto | | | | |
| Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance | | | | |
| Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos | | | | |
| Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance | | | | |
| Gestión del alcance 2.4 Generación EDT | | | | |
| Gestión del alcance 4.1 Validar alcance | | | | |
| Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance | | | | |
| Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma | | | | |
| Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades | | | | |
| Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades | | | | |
| Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades | | | | |
| Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma | | | | |
| Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma | | | | |
| Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos | | | | |
| Gestión de costos 2.2 Estimación de costos | | | | |
| Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto | | | | |
| Gestión de costos 4.1 Control de costos | | | | |
| Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad | | | | |
| Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad | | | | |

CIERRE

Gestión de la calidad

4.1 Control de calidad

Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos

Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades

Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos

Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo del proyecto

> Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del proyecto

Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos

Gestión de comunicaciones 2.1 Planificar gestión de comunicaciones

Gestión de 3.1 Gestionar comunicaciones

Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear