

## GRUPOS DE PROCESOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
Gestión de la integración 1.1 Acta constitución					
Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección					
Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo					
Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento					
Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo					
Gestión de la integración 4.2 Control de cambios					
Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto					
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance					
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos					
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance					
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT					
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance					
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance					
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma					
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades					
Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades					
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma					
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma					
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos					
Gestión de costos 2.2 Estimación de costos					
Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto					
Gestión de costos 4.1 Control de costos					
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad					
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad					
Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad					
Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos					
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades					
Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos					
Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo del proyecto					
Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del proyecto					
Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos					
Gestión de comunicaciones 2.1 Planificar gestión de comunicaciones					
Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones					
Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear comunicaciones					
Gestión de riesgos 2.1 Planificar gestión de					