INICIO

ÁREAS DE	
CONOCIMIENTO Gestión de la integración 1.1 Acta constitución	
Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección	
Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo	
Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento	
Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo	
Gestión de la integración 4.2 Control de cambios	
Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto	
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance	
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos	
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance	
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT	
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance	
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance	
cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma	
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades	
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades Gestión del	
cronograma 2.4 Estimar duración de actividades	
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma	
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma	
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos Gestión de costos	
2.2 Estimación de costos Gestión de costos 2.3 Determinar	
presupuesto Gestión de costos 4.1 Control de	
costos Gestión de la calidad	
2.1 Planificar gestión de la calidad	
calidad 3.1 Gestionar la calidad Gestión de la	
calidad 4.1 Control de calidad Gestión de	
recursos 2.1 Planificar gestión de recursos	
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades	
Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos	
Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo del proyecto	
Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del	

equipo del proyecto

Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos Gestión de comunicaciones 2.1 Planificar gestión de comunicaciones Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear

GRUPOS DE PROCESOS								
	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO Y CONTROL		CIERRE		