

# GRUPOS DE PROCESOS

## ÁREAS DE CONOCIMIENTO

### INICIO

### PLANIFICACIÓN

### EJECUCIÓN

### SEGUIMIENTO Y CONTROL

### CIERRE

Gestión de recursos

2.1 Planificar gestión de recursos

Gestión de recursos

2.2 Estimar recursos de actividades

Gestión de comunicaciones

2.1 Planificar gestión de comunicaciones

Gestión de riesgos

2.1 Planificar gestión de riesgos

Gestión de la integración

1.1 Acta constitución

Gestión de los interesados

1.1 Identificar interesados

Gestión del alcance

2.1 Planificar gestión del alcance

Gestión de la integración

2.1 Plan de dirección

Gestión del alcance

2.2 Recopilar requisitos

Gestión del alcance

2.3 Definir el alcance

Gestión del alcance

2.4 Generación EDT

Gestión de la integración

3.2 Gestionar el conocimiento

Gestión de la integración

3.1 Gestionar el trabajo

Gestión de la calidad

3.1 Gestionar la calidad

Gestión de recursos

3.1 Adquirir recursos

Gestión de recursos

3.2 Desarrollo del equipo del proyecto

Gestión de la integración

4.1 Monitoreo y control del trabajo

Gestión de la integración

4.2 Control de cambios

Gestión del alcance

4.1 Validar alcance

Gestión del alcance

4.2 Controlar alcance

Gestión del cronograma

4.1 Controlar cronograma