

GRUPOS DE PROCESOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
Gestión de la integración	Gestión de la integración	Gestión de la integración	Gestión de la integración	Gestión de la integración	Gestión de la integración
1.1 Acta constitución	2.1 Plan de dirección	3.1 Gestionar el trabajo	4.1 Monitoreo y control del trabajo	5.1 Cierre de proyecto	
Gestión de los interesados	Gestión de los interesados	Gestión de los interesados	Gestión de los interesados	Gestión de los interesados	Gestión de los interesados
1.1 Identificar interesados	2.1 Planificar gestión de recursos	3.1 Gestión participación de los interesados	4.1 Monitoreo del involucramiento de los interesados		
Gestión de recursos	Gestión de recursos	Gestión de riesgos	Gestión de riesgos	Gestión de riesgos	Gestión de riesgos
2.2 Estimar recursos de actividades	2.2 Estimar recursos de actividades	3.1 Implementar respuesta de riesgos	4.1 Monitorear riesgos		
Gestión de los interesados	2.1 Planificar involucramiento de interesados	Gestión de adquisiciones	Gestión de adquisiciones	Gestión de adquisiciones	Gestión de adquisiciones
2.5 Desarrollo de cronograma	3.2 Gestión del conocimiento	3.1 Realizar adquisiciones	4.1 Controlar adquisiciones	4.2 Control de cambios	
Gestión de costos	Gestión de costos	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad	Gestión del alcance	Gestión del alcance
2.1 Planificar gestión de costos	2.1 Planificar gestión de costos	3.1 Gestionar la calidad	4.1 Validar alcance	4.2 Controlar alcance	
Gestión de costos	2.2 Estimación de costos	Gestión de recursos	Gestión del alcance		
2.2 Estimación de costos	2.3 Determinar presupuesto	3.1 Adquirir recursos			
Gestión de costos	2.1 Planificar gestión de la calidad	Gestión de recursos	Gestión del cronograma	Gestión del cronograma	Gestión del cronograma
2.3 Determinar presupuesto	2.1 Planificar gestión de la calidad	3.2 Desarrollo del equipo del proyecto	4.1 Controlar cronograma		
Gestión de comunicaciones	Gestión de comunicaciones	Gestión de recursos	Gestión de costos	Gestión de costos	Gestión de costos
2.1 Planificar gestión de comunicaciones	2.1 Planificar gestión de comunicaciones	3.3 Dirigir el equipo del proyecto	4.1 Control de costos	4.1 Control de calidad	
Gestión de riesgos	Gestión de riesgos	Gestión de comunicaciones	Gestión de recursos	Gestión de comunicaciones	Gestión de comunicaciones
2.1 Planificar gestión de riesgos	2.1 Planificar gestión de riesgos	3.1 Gestionar comunicaciones	4.1 Controlar recursos	4.1 Monitorizar comunicaciones	
Gestión de riesgos	2.2 Identificar riesgos				
2.3 Análisis cualitativo de riesgos					
Gestión de riesgos	2.4 Análisis cuantitativo de riesgos				
Gestión de riesgos	2.5 Planificar respuesta de riesgos				
Gestión de adquisiciones	2.1 Planificar gestión de adquisiciones				
2.1 Planificar gestión de adquisiciones					
Gestión del alcance	2.1 Planificar gestión del alcance				
2.2 Recopilar requisitos					
Gestión del alcance	2.3 Definir el alcance				
2.4 Generación EDT					
Gestión del cronograma	2.1 Planificar gestión del cronograma				
2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma	2.3 Secuencia de actividades				
2.4 Estimar duración de actividades					