		GRUPOS	DE PROCESOS		
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo Gestión de la integración 4.2 Control de cambios Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance Gestión del alcance 2.4 Generación EDT Gestión del alcance 4.1 Validar alcance Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma	INICIO Gestión de la integración 1.1 Acta constitución	PLANIFICACIÓN Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades					
Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades					
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma					
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma					
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos					
Gestión de costos 2.2 Estimación de costos					
Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto					
Gestión de costos 4.1 Control de costos					
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad					
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad					
Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad					
Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos					
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades					
Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos					
Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo del proyecto					
Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del proyecto					
Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos					
Gestión de comunicaciones 2.1 Planificar gestión de comunicaciones					
Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones					

Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear comunicaciones

Gestión de riesgos 2.1 Planificar gestión de riesgos