## GRUPOS DE PROCESOS

GRUPOS DE PROCESOS					
ÁREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
	Gestión de la integración 1.1 Acta constitución	Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección	Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo	Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo	Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto
	Gestión de los interesados  1.1 Identificar interesados	Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance	Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento	Gestión de la integración 4.2 Control de cambios	
		Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos	Gestión de la calidad  3.1 Gestionar la calidad	Gestión del alcance 4.1 Validar alcance	
		Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance	Gestión de recursos  3.1 Adquirir recursos	Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance	
		Gestión del alcance 2.4 Generación EDT	Gestión de recursos  3.2 Desarrollo del equipo del proyecto	Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma	
		Gestión del cronograma  2.1 Planificar gestión del cronograma	Gestión de recursos  3.3 Dirigir el equipo del proyecto	Gestión de costos 4.1 Control de costos	
		Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades	Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones	Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad	
		Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades	Gestión de riesgos 3.1 Implementar respuesta de	Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos	
		Gestión del cronograma	riesgos	Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear comunicaciones	
		2.4 Estimar duración de actividades	Gestión de adquisiciones  3.1 Realizar adquisiciones	Gestión de riesgos 4.1 Monitorear riesgos	
		Gestión del cronograma  2.5 Desarrollo de cronograma	Gestión de los interesados  3.1 Gestión participación de los interesados	Gestión de adquisiciones 4.1 Controlar adquisiciones	
		Gestión de costos  2.1 Planificar gestión de costos		Gestión de los interesados 4.1 Monitoreo del	
		Gestión de costos  2.2 Estimación de costos		involucramiento de los interesados	
		Gestión de costos  2.3 Determinar presupuesto			
		Gestión de la calidad  2.1 Planificar gestión de la  calidad			
		Gestión de recursos  2.1 Planificar gestión de recursos			
		Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades			

Gestión de comunicaciones

2.1 Planificar gestión de

comunicaciones

Gestión de riesgos