		GRUPOS DE	PROCESOS	
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Gestión de la integración 1.1 Acta constitución Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo Gestión de la integración 4.2 Control de cambios Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos Gestión del				
alcance 2.3 Definir el alcance Gestión del alcance				
2.4 Generación EDT Gestión del alcance 4.1 Validar alcance				
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance				
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma				
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades				
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades				
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma				
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma				
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos Gestión de costos				
2.2 Estimación de costos Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto				
Gestión de costos 4.1 Control de costos				
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad				
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad				
Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad				
Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos				
Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades				
Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos				

recursos

Gestión de recursos

3.2 Desarrollo del equipo del proyecto

Gestión de recursos

3.3 Dirigir el equipo del proyecto

Gestión de recursos

4.1 Controlar recursos

Gestión de comunicaciones

2.1 Planificar gestión de comunicaciones

Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones

Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear CIERRE