

GRUPOS DE PROCESOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Gestión de la integración
1.1 Acta constitución

Gestión de la integración
2.1 Plan de dirección

Gestión de la integración
3.1 Gestionar el trabajo

Gestión de la integración
3.2 Gestionar el conocimiento

Gestión de la integración
4.1 Monitoreo y control del trabajo

Gestión de la integración
4.2 Control de cambios

Gestión de la integración
5.1 Cierre de proyecto

Gestión del alcance
2.1 Planificar gestión del alcance

Gestión del alcance
2.2 Recopilar requisitos

Gestión del alcance
2.3 Definir el alcance

Gestión del alcance
2.4 Generación EDT

Gestión del alcance
4.1 Validar alcance

Gestión del alcance
4.2 Controlar alcance

Gestión del cronograma
2.1 Planificar gestión del cronograma

Gestión del cronograma

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CIERRE