	GRUPOS DE PROCESOS				
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Gestión de la integración 1.1 Acta constitución	INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	CIERRE
Gestión de la integración 2.1 Plan de dirección					
Gestión de la integración 3.1 Gestionar el trabajo					
Gestión de la integración 3.2 Gestionar el conocimiento					
Gestión de la integración 4.1 Monitoreo y control del trabajo					
Gestión de la integración 4.2 Control de cambios					
Gestión de la integración 5.1 Cierre de proyecto					
Gestión del alcance 2.1 Planificar gestión del alcance					
Gestión del alcance 2.2 Recopilar requisitos					
Gestión del alcance 2.3 Definir el alcance					
Gestión del alcance 2.4 Generación EDT					
Gestión del alcance 4.1 Validar alcance					
Gestión del alcance 4.2 Controlar alcance					
Gestión del cronograma 2.1 Planificar gestión del cronograma					
Gestión del cronograma 2.2 Definir actividades					
Gestión del cronograma 2.3 Secuencia de actividades					
Gestión del cronograma 2.4 Estimar duración de actividades					
Gestión del cronograma 2.5 Desarrollo de cronograma					
Gestión del cronograma 4.1 Controlar cronograma					
Gestión de costos 2.1 Planificar gestión de costos					
Gestión de costos 2.2 Estimación de costos					
Gestión de costos 2.3 Determinar presupuesto					
Gestión de costos 4.1 Control de costos					
Gestión de la calidad 2.1 Planificar gestión de la calidad					
Gestión de la calidad 3.1 Gestionar la calidad					

Gestión de la calidad 4.1 Control de calidad

Gestión de recursos 2.1 Planificar gestión de recursos

Gestión de recursos 2.2 Estimar recursos de actividades

Gestión de recursos 3.1 Adquirir recursos

Gestión de recursos 3.2 Desarrollo del equipo del proyecto

Gestión de recursos 3.3 Dirigir el equipo del proyecto

Gestión de recursos 4.1 Controlar recursos

Gestión de comunicaciones 2.1 Planificar gestión de comunicaciones

Gestión de comunicaciones 3.1 Gestionar comunicaciones

Gestión de comunicaciones 4.1 Monitorear comunicaciones

Gestión de riesgos

2.1 Planificar gestión de